

BROCHURE Especialización

Planificación y Control de Proyectos de Construcción

 Inicio: 15 de Febrero



Modalidad Online | EN VIVO 



Presentación

Esta especialización representa un compendio integral y profundo que trasciende la mera comprensión teórica, sumergiéndose en la esencia misma de la gestión de proyectos. Su amplitud se nutre de la amalgama entre la teoría y la práctica, fusionando los fundamentos esenciales con las herramientas más sofisticadas para la planificación y el control de proyectos. La fortaleza inigualable de esta especialización reside en la experiencia inigualable del docente a cargo, cuyo recorrido abarca desde la gestión de proyectos simples hasta la dirección estratégica de iniciativas altamente complejas y multinacionales. A lo largo de su trayectoria, este experto ha perfeccionado el arte de implementar con maestría las herramientas, metodologías y estrategias fundamentales que precisamente se desglosarán y explorarán en detalle durante el curso. Esto brinda a los participantes la oportunidad única de sumergirse en el conocimiento práctico y estratégico, guiados por un mentor de renombre en la gestión de proyectos, lo que sin duda enriquecerá su perspectiva y habilidades en este campo.



Modalidad:
Online | EN VIVO



Horas dictadas:
42 hrs cronológicas



Horas acreditadas:
170 hrs académicas



Horario:
7:00 pm a 10:00 pm



Frecuencia:
Martes y Jueves

Inicio

15

DE FEBRERO



Objetivos

Objetivo General

Liderar proyectos de manera exitosa al sumergirse en el análisis detallado de las circunstancias que rodean cada fase. Este enfoque implica no solo comprender a fondo los elementos presentes, como recursos disponibles y desafíos potenciales, sino también aplicar juicio y experiencia para tomar decisiones informadas y estratégicas en momentos cruciales.

Dirigido a:

- Residentes de Obra.
- Supervisores de Obra.
- Gerentes de Proyectos.
- Proyectistas
- Personal de Construcción
- Inspectores de Obras.
- Contratistas.
- Profesionales vinculados al sector de la construcción.



Objetivo Específico 1

Conocer las estrategias de liberación de restricciones para el cumplimiento de la planificación.



Objetivo Específico 2

Establecer la toma de decisiones con el correcto análisis de los resultados de las herramientas dispuestas en el programa.



Objetivo Específico 3

Comprender cómo se complementan el RO (enfoque de construcción confiable) y la Filosofía Lean Construction.



Plan de Estudios

✓ Módulo 1:

Control de proyectos como factor indispensable de la gerencia

- Conceptos básicos.
- Mensajes de líderes de opinión.
- Identificación de riesgos y su mitigación.
- PMBOK 7ma edición - Introducción.
- Plan de gestión del alcance.
- Análisis del proyecto.

✓ Módulo 2:

Solución de caso real - Liderazgo y el Control

- Lectura y diagnóstico.
- Análisis detallado.
- Trabajo en clase - Debates internos por grupos.
- Evaluación de actores del caso.
- Evaluación numérica de los datos del caso.
- ¿Qué harían ustedes?
- Solución de caso en clase.
- Aprendizaje de Gestión de la Planificación y Control y Gerencia, en un caso real.

✓ Módulo 3:

Filosofía Lean Construction y Last Planner System

- Introducción a los principios de construcción "sin pérdidas".
- Principios de la filosofía Lean y la eliminación de desperdicio (waste).
- Last Planner System - LPS.
- Video sectorización.
- Máster plan.
- Lookahead - Restricciones.
- Caso real.

✓ Módulo 4:

Filosofía Lean Construction y Last Planner System

- Planificación semanal y diaria.
- PPC e ISP.
- Reunión de planificación de obra.
- Reportes de control.
- Caso real.

✓ Módulo 5:

Control económico - Resultado operativo de Obra (RO) y flujo de caja

- El costo, los recursos y los rubros.
- Costos vs gastos (fases).
- Clasificación de los costos.
- Ejercicio en clase.
- Entramos en un RO - Análisis y estrategias.
- Trabajo en clase.

✓ Módulo 6:

Control económico - Confiabilidad de los resultados

- Costo aplicado y resultado pendiente (valor ganado).
- Trabajo en clase.
- Presentación de un RO a la alta dirección.
- Seguimiento y control de obra.
- Flujo de caja - herramienta clave.
- Casos de éxito y casos de fracaso.



¿Por qué elegir CEO Academy?

Somos una empresa especializada en ingeniería que ofrece programas en línea, dirigido por docentes altamente capacitados y con amplia experiencia. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros estudiantes herramientas de primera calidad respaldadas por casos reales, con el fin de aumentar su eficiencia y productividad en su entorno laboral.

Certificaciones Internacionales:



ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad.



ISO 21001:2018
Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas.



Metodología de aprendizaje



Clases Online en vivo
Mediante Google Meet.



Asesoría Académica
Contamos con un foro de novedades y consultas al docente.



Resolución de Conflictos
Resolución en casos prácticos.



Plataforma E- Learning
Finalizada la especialización tendrás 6 meses de acceso a nuestra aula virtual.



Material Extra
Contenido académico, para potenciar sus conocimientos y habilidades.



Tutoría personalizada
Brindamos asesoramiento continuo en el proceso de aprendizaje.



Certificados por el ISO
ISO 9001:2015 - ISO 21001:2018



Certificado CEO Academy

Certificate como:
Especialista en **Planificación y Control de
Proyectos de Construcción**, emitido por **CEO
Academy**.



Esta Especialización **se aprueba mediante exámenes modulares con una nota mínima de 14** para obtener nuestro certificado. En caso de no aprobar, se proporcionará una constancia de participación.



Dante Castro Arballo

CIP: 78622

Especialista en Gestión de Proyectos EPC y EPCM

Cuento con más de 23 años de experiencia en la generación y gestión de proyectos EPC y EPCM para los rubros de infraestructura, edificaciones, inmobiliario, concesiones y minero; desde la conceptualización hasta la puesta en servicio. Gestión de las etapas de negociación comercial, ingeniería, presupuestos, planeamiento, construcción y post-venta. Alto foco en la aplicabilidad de los sistemas integrados de gestión. Amplio conocimiento en BIM Management, en estrategias de contratación Estado a Estado (GtoG), en contratos NEC 3 y 4, en certificación LEED y en metodologías Lean Construction, PMI, y en las metodologías de las consultoras internacionales: McKinsey y Boston Consulting Group.



Formación:

Universidad Nacional de Piura

Carrera: Ingeniería Civil

Grado: Titulado - Colegiado

2010

Máster en Dirección de Empresas
PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

2013

Gestión de Proyectos PMI
Guía del PMBOK

2022

Programa de Dirección Estratégica
PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

2023

Programa de Dirección de Proyectos
Complejos - University Cambridge Judge
Business School - Executive Education



Experiencia Laboral:

C&P Consultoría - Gerencia y Construcción Gerente General - Director - Gerente de Proyectos - Consultor Senior - Supervisión

- Gerente de Proyectos con experiencia en diversos sectores como el educativo, multifamiliar, hospitalario, inmobiliario y minero.

Consorcio EDUCARE

Director Gerente de Proyectos

- 9 Escuelas Bicentenario, contrato NEC 4, estándar PMI.
- Área construida: 114,700.00m².
- Monto gestionado: S/ 768'000,000.00
- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. EPCM - GESTIÓN BIM NIVEL 5.

Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario

Director Ejecutivo

- Responsable por la gestión integral de los 75 proyectos de inversión con alrededor de 900,000m² de edificaciones, como logro se tuvo la aprobación de la estrategia de contratación Estado a Estado (GtoG) incluida la Asistencia Técnica Especializada, entre otros. ESTANDAR PMI.



Certificados:

SGS Implementación e interpretación de Auditoría de Normas ISO 14000 y OSHA 18000.

SGS Implementación y Auditoría del Sistema Integrado de Gestión NOSA.

Curso de Actualización PMBOK 5ta edición PMI.



Descubre nuestras **opciones de pago** y haz **realidad tus metas**

Inversión

Contado:

S/ 700.00

Matrícula:

~~S/ 100.00~~

* El pago al contado **incluye el costo por matrícula.**

Inversión Fraccionada:

Matrícula: **S/ 100.00**

Cuota 1: **S/ 350.00**

Cuota 2: **S/ 350.00**

¡Premiamos tu preferencia con



Descuentos exclusivos!

Ponte en contacto con tu **asesor comercial** para descubrir las **ofertas disponibles.**

¡Importante! No olvides que el pago por matrícula es la clave para desbloquear tu camino hacia el conocimiento. Recuerde que esta inversión no será reembolsable en caso de devolución o cambio de especialización.

Formas de pago

¡Tú eliges cómo pagar!

Aceptamos depósitos, transferencias, tarjetas de crédito y débito.

Cuenta Corriente y Recaudadora a nombre de **CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C.**

BBVA **BCP**

Interbank

Scotiabank

Contamos con **billetteras digitales:**
934 745 017



Emitimos comprobante de pago electrónico sin recarga adicional (**boleto o factura**).





CEO Academy para empresas

Está diseñada específicamente para tu empresa, ayudándote a alcanzar tus objetivos al definir un plan de estudio personalizado que elevará el talento de tu equipo y generará resultados de alto impacto para tu empresa.



Nuestros Beneficios



Programas a medida de tu empresa



Planes Corporativos



Fortalecimiento del perfil de tu equipo



Asesoría académica



Certificado Internacional

+108

Especializaciones
dictadas en vivo

+31

Especializaciones
Asíncronas

+45

Cursos **Asíncronos**



CEO
ACADEMY

Contactos

- +51 932 197 819
- contacto@ceoacademy.edu.pe
- CAL. German Schreiber Nro 276,
San Isidro - Lima
- <https://ceoacademy.edu.pe/>

Inscripciones para empresa

- +51 912 102 884
- empresas@ceoacademy.edu.pe

Síguenos en nuestras redes

