


**BROCHURE** Especialización

# Gestión Integral de Proyectos en Contratos Colaborativos Estandarizados en un GtoG

 Inicio: 25 de Setiembre



Modalidad Online | EN VIVO 



## Presentación

La presente especialización tiene como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas de gestión de proyectos más importantes, así como compartir la experiencia del docente en términos de convenios GtoG y en contratos internacionales como NEC y FIDIC, aplicados a proyectos dentro del marco Gobierno a Gobierno. Además, se incluyen casos reales de los proyectos en los que el docente ha gestionado y dirigido, enriqueciendo así el conocimiento de los participantes. También se abordarán temas como Dispute Boards, DAB, JRD, entre otras terminologías relevantes, para fomentar un verdadero liderazgo en sus proyectos y en las organizaciones en las que trabajen.



**Modalidad:**  
Online | EN VIVO



**Horas dictadas:**  
46 hrs cronológicas



**Horas acreditadas:**  
190 hrs académicas



**Horario:**



7:30 pm a 9:30 pm



8:30 pm a 10:30 pm



**Frecuencia:**  
Lunes y Miércoles

**Inicio**

**25**

**DE SETIEMBRE**



# Objetivos

## Objetivo General

Capacitar en la gestión de proyectos con contratos colaborativos GtoG, utilizando estándares internacionales como NEC y FIDIC para mejorar la eficiencia y transparencia en proyectos de infraestructura.

### Dirigido a:

- Ingenieros Civiles y Arquitectos.
- Gerentes de Proyectos.
- Consultores y Asesores en Gestión de Proyectos.
- Directores y Coordinadores de Proyectos Públicos y Privados.
- Profesionales vinculados en el rubro de la construcción.



## Objetivo Específico 1

Capacitar en la gestión de proyectos bajo convenios GtoG, destacando beneficios y mejores prácticas.



## Objetivo Específico 2

Enseñar a aplicar los contratos NEC y FIDIC para optimizar la gestión de proyectos.



## Objetivo Específico 3

Desarrollar competencias en la resolución de disputas mediante mecanismos como DB y DAB para evitar y gestionar conflictos.





# Plan de Estudios

## ✓ Módulo 1:

### Modalidad de Contratación Gobierno a Gobierno vs. Ley de Contrataciones

- Contratos convencionales bajo LCE - historia.
- Ley de contrataciones con el Estado.
- Organismos internacionales.
- Gobierno - Gobierno.
- Contratos estandarizados NEC en Perú.

## ✓ Módulo 2:

### Liderazgo en la Gestión Integral de Proyectos

- Dimensiones de la organización.
- Eficacia.
- Atractividad.
- Unidad.
- Dimensiones de la dirección.
- Estratega.
- Ejecutivo.
- Líder.

## ✓ Módulo 3:

### Control de Proyectos - Planificación de la Obra

- Filosofía Lean Construction.
- Construcción sin pérdidas.
- Conceptos claves.
- Trabajo productivo (TP).
- Trabajo contributorio (TC).
- Trabajo no contributorio (TNC).
- Seguimiento al avance de obra - Last Planner System.
- Sectorización.
- Planificación semanal y diaria.
- Lookahead planning.
- Gestión de la seguridad, calidad y responsabilidad social.

## ✓ Módulo 4:

### Control de Proyectos - Control Económico

- Gestión del resultado operativo de obra y flujo de caja.
- Conceptos claves.
- Análisis de rubros.
- Proyección y margen total.
- Valor ganado - costo aplicado y resultado pendiente.
- Diferencias entre RO y flujo de caja.
- Gestión de cambios, valorizaciones.
- Estrategias de cambios.
- Gestión de valorizaciones.

## ✓ Módulo 5:

### Contratos Colaborativos Internacionales

- NEC - FIDIC, principales diferencias.
- Aplicación en Perú.
- Gestión de riesgos.
- Reclamos, disputas, eventos compensables, alertas tempranas.

## ✓ Módulo 6:

### Resolución de Disputas en Contratos Internacionales - Dispute Boards

- Dispute boards - arbitrajes - JRD - DAB (adjudicadores).
- Dispute boards - JRD.
- Dispute boards - DAB (adjudicadores).
- Reclamos.
- Disputas.
- Eventos compensables.
- Alertas tempranas.

## ✓ Módulo 7:

### Caso Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario - PEIP

- Formación del PEIP.
- Gestión integral de proyectos - caso real - contrato NEC 4.
- Reclamos, disputas, eventos compensables, alertas tempranas.

## ✓ Módulo 8:

### Caso Mega Proyecto Hospitalario

- Gestión integral de proyectos - caso real - contrato FIDIC.
- Gestión del diseño.
- Gestión de obra.
- Reclamos, disputas, eventos compensables, alertas tempranas.

## ✓ Módulo 9:

### Caso Proyectos Escuelas - Ex ARCC

- Gestión integral de proyectos - caso real - contrato NEC 3.

- Reclamos, disputas, eventos compensables, alertas tempranas.



## ¿Por qué elegir CEO Academy?

Somos una empresa especializada en ingeniería que ofrece programas en línea, dirigido por docentes altamente capacitados y con amplia experiencia. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros estudiantes herramientas de primera calidad respaldadas por casos reales, con el fin de aumentar su eficiencia y productividad en su entorno laboral.

### Certificaciones Internacionales:



**ISO 9001:2015**  
Sistemas de Gestión de la Calidad.



**ISO 21001:2018**  
Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas.



### Metodología de aprendizaje



**Clases Online en vivo**  
Mediante Google Meet.



**Asesoría Académica**  
Contamos con un foro de novedades y consultas al docente.



**Resolución de Conflictos**  
Resolución en casos prácticos.



**Plataforma E- Learning**  
Finalizada la especialización tendrás 6 meses de acceso a nuestra aula virtual.



**Material Extra**  
Contenido académico, para potenciar sus conocimientos y habilidades.



**Tutoría personalizada**  
Brindamos asesoramiento continuo en el proceso de aprendizaje.



**Certificados por el ISO**  
ISO 9001:2015 - ISO 21001:2018



# Certificado CEO Academy

## Certificaste como:

Especialista en **Gestión Integral de Proyectos en Contratos Colaborativos Estandarizados en un GtoG**, emitido por CEO Academy.

**CEO ACADEMY**

Certifica a:  
**ANGELLO SALVATORE BLANCAS VOGT**

Con el reconocimiento de Especialista en:  
**Gestión Integral de Proyectos en Contratos Colaborativos Estandarizados en un GtoG.**

Impartido por CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY, con una duración de 180 horas académicas.

Ing. José Luis Simón Blancas  
Gerente General  
CIP: 212254

Mg. Ing. Darío Castro Arboleda  
Docente Especializado  
CIP: 78822

Certificados por ISO:

- ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.
- ISO 21001:2018 Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas.

Código único de verificación: [QR Code]  
Fecha de inicio: 28 de Mayo del 2022  
Fecha de fin: 28 de Agosto del 2022

Examen 4	Módulo 14: Estructuras de drenaje longitudinal subterráneo en cámaras. Módulo 16: Cálculo y diseño hidráulico de curvas y subdrenes. Módulo 17: Análisis de socavación y erosión en puentes.	18
Examen Final		18
Promedio Final		18

Ing. Carlos Alberto Palpán Mucha  
Director Académico  
CIP: 270872



Esta Especialización **se aprueba mediante exámenes modulares con una nota mínima de 14** para obtener nuestro certificado. En caso de no aprobar, se proporcionará una constancia de participación.





## Dante Castro Arballo

CIP: 78622

### Especialista en Dirección de Proyectos

Ingeniero Civil con **más de 24 años de experiencia** en la generación y gestión de proyectos EPC y EPCM para los rubros de infraestructura, edificaciones, inmobiliario, concesiones y minería, desde la conceptualización hasta la puesta en servicio. Experto en las etapas de negociación comercial, ingeniería, presupuestos, planeamiento, construcción y post-venta. Con un alto enfoque en la aplicabilidad de los sistemas integrados de gestión. Amplio conocimiento en BIM Management, estrategias de contratación Estado a Estado (GtoG), contratos NEC 3 y 4, certificación LEED, metodologías Lean Construction, PMI, y en las metodologías de las consultoras internacionales McKinsey y London Consulting Group.



### Formación:

#### Universidad de Piura

**Carrera:** Ingeniería Civil

**Grado:** Titulado - Colegiado

#### 2009 - 2010

Máster en Dirección de Empresas

**PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (MBA)**

#### 2013

Gestión de Proyectos PMI

**Guía del PMBOK**

#### 2022

Programa de Dirección Estratégico

**PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura**

#### 2022

Programa de Dirección de Proyectos

Complejos

**University Cambridge Judge**

**Business School - Executive Education.**



### Experiencia Laboral:

#### C&P Consultoría - Gerencia y Construcción

##### Gerente de Proyectos

- Supervisión de 3 locales (Sede Santa Anita, Sede Gamarra, Sede Tacna) de la empresa Cruz del Sur.
- Supervisión de la remodelación y acondicionamiento de la Clínica Aliada - Grupo SANNA.
- Proyecto multifamiliar GARDEN 360 para Consorcio IPM. Dos torres de edificaciones en la ciudad de Piura.
- Implementación de herramientas de gestión Lean Construction, resultado operativo, etc.
- Estructuración de áreas de operaciones para empresas en búsqueda de nuevos rubros o en crecimiento.
- Dirección y supervisión de proyecto inmobiliario Tahiti Blue, Valle Sagrado, Solario para cliente OL&AS. 7 millones de m<sup>2</sup> - 7,000,000.00 m<sup>2</sup> de proyecto.
- Dirección y gerencia de proyectos de la Universidad UCSS Old Dart Foundation

#### Consorcio EDUCARE

##### Directos Gerente de Proyectos

- **Proyectos:** 9 Escuelas Bicentenario, contrato NEC 4, estándar PMI.
- **Área construida:** 114,700.00 m<sup>2</sup>.
- **Monto gestionado:** S/ 768,000,000.00 (setecientos sesenta y ocho millones de soles) aproximadamente.
- Diseño y construcción EPCM - Gestión BIM nivel 5.

#### Escuelas Bicentenario - Proyectos Especial

##### Director Ejecutivo

- Responsable de la gestión integral de los 75 proyectos de inversión, con alrededor de 900,000 m<sup>2</sup> de edificaciones. Entre los logros se incluyó la aprobación de la estrategia de contratación Estado a Estado (GtoG), así como la Asistencia Técnica Especializada, entre otros. Estándar PMI.
- Consejero Nacional, representante del Ministerio de Educación, tomando decisiones directivas y estratégicas en sesiones de consejo. Estándar PMI. Gestión BIM Nivel 5.



# Descubre nuestras **opciones de pago** y haz **realidad tus metas**

## Formas de pago

¡Tú eliges cómo pagar! Aceptamos depósitos, transferencias, tarjetas de crédito y débito.

Cuenta Corriente y Recaudadora a nombre de **CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C.**

**BBVA** **BCP**

**Interbank**

**Scotiabank**

Contamos con **billeteras digitales:**

**934 745 017**



Emitimos comprobante de pago electrónico sin recarga adicional (**boleta o factura**).



¡Exija su **boleta o factura!**

Valoramos mucho su confianza, y para garantizar la transparencia en nuestros servicios, es fundamental que solicite su boleta o factura inmediatamente después de realizar cualquier pago. Este documento no solo confirma su transacción, sino que también protege sus derechos como consumidor.





## CEO Academy para empresas

Está diseñada específicamente para tu empresa, ayudándote a alcanzar tus objetivos al definir un plan de estudio personalizado que elevará el talento de tu equipo y generará resultados de alto impacto para tu empresa.



### Nuestros Beneficios



Programas a medida de tu empresa



Planes Corporativos



Fortalecimiento del perfil de tu equipo



Asesoría académica



Certificado Internacional

**+108**

**Especializaciones**  
dictadas en vivo

**+31**

**Especializaciones**  
Asíncronas

**+45**

Cursos **Asíncronos**



**CEO**  
ACADEMY

### Contactos

- +51 932 197 819
- contacto@ceoacademy.edu.pe
- CAL. German Schreiber Nro 276,  
San Isidro - Lima
- <https://ceoacademy.edu.pe/>

### Inscripciones para empresa

- +51 912 102 884
- empresas@ceoacademy.edu.pe

### Síguenos en nuestras redes

