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VALORIZACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS



Presentación 

Considerando que las valorizaciones y liquidación de las obras son 
temas fundamentales para el desarrollo de la gestión de ejecución de 
los contratos de obra, hemos enfocado en el desarrollo del presente 
curso, todos los aspectos necesarios para cumplir a cabalidad con el 
procedimiento de elaborar las valorizaciones de obra que 
representan la cuantificación económica que le corresponde a un 
determinado avance de obra, en concordancia con la normativa 
vigente.
Para tal fin, se tratarán a lo largo del curso a través de casos prácticos, 
todos los detalles y componentes técnicos y normativos que 
intervienen en el proceso de elaboración de las valorizaciones de 
modo tal de tener una sustentación adecuada y reducir los riesgos de 
generación de errores y discrepancias en su cumplimiento.

Horas dictadas:
30 horas cronológicas

Horas acreditadas:
120 horas académicas

Horario:
08:00pm a 10:00pm

Frecuencia:
Lunes y Viernes

INICIO

29
DE SETIEMBRE



Objetivos

Dirigido a:
A todos los profesionales que 
laboran en el sector de la 
construcción y estudiantes de
las facultades de Ingeniería Civil, 
Arquitectura y afines.

Al final del curso, el estudiante estará en 
capacidad de entender claramente el escenario 
contractual en el que se desarrollan las 
valorizaciones de obra y podrá elaborar las 
mismas adecuadamente, utilizando los 
conceptos que intervienen en su procesamiento 
como adelantos, reajustes, fórmulas polinómicas, 
ampliaciones, prestaciones adicionales, 
intereses, mayores gastos generales y demás 
componentes que se tratan a lo largo de la 
ejecución de las obras, hasta su liquidación.
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Resolución de Conflictos
Resolución en casos 

prácticos.

Asesoría Académica
Contamos con un foro de 
novedades y consultas al 
docente.

Plataforma E- Learning
Finalizada la especialización
tendrás 6 meses de acceso 
a nuestra aula virtual.

Material Extra 
Contenido académico, para 

potenciar sus conocimientos 
y habilidades.

Tutoría personalizada
Brindamos asesoramiento 
continuo en el proceso 
de aprendizaje.

Cursos Asíncronos
Cada curso cuenta 

con cursos complemen-
tarios para fortalecer

sus capacidades.

Certificados por el ISO
ISO 9001:2015  
ISO 21001:2018 

Clases Online en vivo
Mediante Google Meet.

Metodología
de aprendizaje



CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
Sistemas de Gestión 

para Organizaciones 
Educativas

ISO
21001:2018 

ISO 9001:2015 
Sistemas de Gestión 
de la Calidad.

Centro de Especialización en el Perú 
Somos el 1er

que cuenta con la

Además contamos con:



Plan del Estudio

Aspectos generales

 Marco conceptual
• El entorno en el que operan las 

obras.
• Las tres restricciones más 

importantes.
• Obra.
• Obra pública y obra privada.
• La normativa de obra pública.
• Recursos públicos.
• El proyecto.
• El proyecto y obra.
• Ejemplos de proyecto.
• El expediente técnico.
• Vigencia del expediente 

técnico.
• Requerimiento de expediente 

de contratación.
• Revisión del expediente 

técnico.
• Análisis de riesgos del 

expediente técnico.
• Ficha técnica, diseño, EETT.
• Estudio básico, el proyectista.

Inspector o supervisor de obra 
(Art. 186)

• El Residente de obra (Art. 179).
• Valor referencial.
• Presupuesto de obra.
• Costos directos e indirectos.
• Gastos generales.

Resumen: Costos de obra
• Sistemas de contratación.

> Modalidades de contrata-
ción. 

• Tipos de ejecución presupues-
tal.

• Modalidades de ejecución.
• Otros tipos de contratación.
• Contrato de obra pública.

Contenido del contrato
• Requisitos para la suscripción 

del contrato.
• Cuaderno de obra (Art. 191).

MÓDULO 1

Garantías y adelantos

Garantías y adelantos
• Garantía de fiel cumplimiento 

(Art. 149).

Clases de adelantos (Art. 180)
• Entrega del adelanto directo 

(Art. 181).
• Cálculo del adelanto directo.
• Adelanto para materiales, 

insumos, equipamiento y 
mobiliario (Art. 182).

• Monto máximo del adelanto 
de materiales.

• Amortización de adelantos 
(Art. 183).

• Ejemplo de amortización de 
adelantos.

MÓDULO 2

Valorizaciones

Valorizaciones de obra.
• Hojas de metrados 
> Metrados y valorizaciones.

Procesamiento de la 
valorización

• Reajuste de la valorización.
• Fórmula polinómica.
• Índices unificados de precios.
• Ejemplos de FP.
• Ejemplos de reajuste FP.
• Deductivo de reajuste que no 

corresponden.
• Estructura  de la valorización. 
• Expediente de la valorización.
• Procedimiento de valorización.
• Discrepancias de valorización.
• Junta de resolución de 

disputas.

MÓDULO 4

Ejemplos aplicativos de 
valorizaciones

• Consideraciones preliminares.
• Cálculo de reajustes.
• Amortizaciones.
• Deductivos que no correspon-

den.
• Curva S.
• Resúmenes.

MÓDULO 6

Desarrollo de casos

• Desarrollo de casos prácticos.

MÓDULO 8

Liquidación de Obras

Definiciones
• Liquidación de obra.
• Tipos de liquidación.
• Liquidación del contrato de 

obra.
• Ejemplos.
• Procedimiento de liquidación.
• Esquemas.

MÓDULO 7

Ejecución contractual

• Inicio del plazo de ejecución de 
obra (Art. 176°).

•Suspensión del plazo de 
ejecución

  (Art. 178°).
• Causales de ampliaciones de 

plazo (Art. 197°).
> Casuística.
• Programación CPM.

Método de la ruta crítica.
• Calendario de avance de obra 

valorizado actualizado.
• Efectos de la modificación del 

plazo contractual (Art. 199).

Eventos compensables en 
contratos colaborativos

• Calendario acelerado.
• Prestaciones adicionales de 

obra (Art. 205°, Art. 206°).

Mayores metrados.
• Recepción de obra y plazos (Art. 

208°).

MÓDULO 3

Tipos de valorizaciones

• Valorización del contrato 
principal en suma alzada.
> Con FR.
> Sin FR.
> Reajuste de la valorización.
> Estructura resumen.

• Valorización de obra principal 
en sistema a precios unitarios.
> Reajuste de la valorización.
> Estructura resumen de la 

valorización.
> Cálculo de reajuste 

reconocido,  ejemplo: obra 
adelantada/obra atrasada.

• Valorización en sistema mixto.
• Valorización de mayores 

metrados.
• Autorización de mayores 

metrados.
• Valorización de adicionales de 

obra.
> Casuística, ejemplos.
> Cálculo de reajuste 

reconocido, ejemplo.
> Curva S.

• Valorización de costos directos 
y MGGV. 

• Valorización de intereses.

MÓDULO 5



Certificado
CEO Academy

Esta Especialización se aprueba 
mediante exámenes modulares con 
una nota mínima de 14 para 
obtener nuestro certificado. 



Planilla del docente

SOBRE MI:
Soy Ingeniero Civil colegiado, egresado de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, PMP, perito, adjudicador, experto en la 
gestión de obras y dirección de proyectos de 
ingeniería.

desarrollando proyectos de infraestructura en el ámbito público y 
privado. Project Management Professional - PMP, es experto en el 
manejo de la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y en 
el análisis de riesgos para prevenir controversias de acuerdo a la 
normativa nacional e internacional de construcción de obras 
(FIDIC, Banco Mundial, BID, NEC, etc.)

Alcides
Villafuerte Vizcarra

Cuento con más de 
30 años de experiencia

Maestría en Gestión Tecnológica Empresarial
Universidad Nacional de Ingeniería

Máster en Gestión Pública
Universidad Politécnica de Cataluña

Universidad Nacional de San Atonio
Carrera: Ingeniería Civil
Grado: Titulado - Colegiado

FORMACIÓN:

Certificado:

10/2016 al 11/2016
Curso de Gestión de Proyectos para Resultados PM4R 
patrocinado por el BID.

05/2016 al 06/2016
Curso de Gestión de Grandes Proyectos de Infraestructuras, 
patrocinado por la Fundación REPSOL y la Fundación CEDDET 
de España.

CIP: 40321

08/2011 a 10/2021
Provías Descentralizado - MTC
Cargo: Gerente de Obras
Giro de Negocios: Infraestructura de Transportes
Principales logros:  Supervisión y seguimiento de las 
obras hasta su culminación.

03/2007 a 04/2011
Provías Descentralizado - MTC
Cargo: Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios
Giro de Negocios: Infraestructura de Transportes
Principales logros:  Supervisión y seguimiento de los 
estudios en marco del SNIP.

10/2005 a 03/2007
Provías Descentralizado - MTC
Cargo: Sub Gerente de Estudios
Giro de Negocios: Infraestructura de Transportes
Principales logros:  Elaboración y supervisión de 
estudios de infraestructura vial.

EXPERIENCIAS LABORALES:



de pago
Formas

Cuenta: 355-9899270-0-82
CCI: 00235500989927008267

Cuenta Recaudadora a nombre de 
CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE

ACADEMY S.A.C.

Número de Cuenta Corriente a nombre de 
CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE 

ACADEMY S.A.C.

Cuenta: 200-3003982546
CCI: 00320000300398254635

Cuenta: 001102660200373461
CCI: 011-266-000200373461-49

Cuenta: 000-2828909

Emitimos comprobante de pago electrónico sin 
recarga adicional (boleta o factura)

934 745 017

Contamos con 
billeteras digitales:




