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Presentación 

La gestión del riesgo, o risk 
management, se rige como una 
columna vertebral en la 
planificación y ejecución exitosa de 
proyectos. Su esencia radica en la 
anticipación y comprensión de los 
posibles desafíos que podrían 
amenazar la trayectoria de un 
proyecto. Este enfoque proactivo 
permite no solo identificar las 
amenazas potenciales, sino 
también reconocer las 
oportunidades que podrían 
beneficiar el desarrollo del proyecto.

Una vez que se identifican estas 
variables, la evaluación de riesgos 
se convierte en un pilar esencial. 
Esta evaluación implica una mirada 
minuciosa a la probabilidad y el 
impacto de cada riesgo, tanto en 
términos positivos como negativos. 
Esta evaluación no solo se limita a 
reconocer los problemas 
potenciales, sino que también 
busca comprender su alcance y su 
influencia en la consecución de los 
objetivos del proyecto.

A partir de esta evaluación 
detallada, se despliega un conjunto 
de estrategias adaptadas a cada 
riesgo identificado.
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Horas dictadas:
30 hrs cronológicas

Horas acreditadas:
120 hrs académicas

Horario:
8:00 pm a 10:00 pm

Frecuencia:
Lunes y Viernes



Objetivos

Objetivo
General

Objetivo
Específico 1

Conocer los procesos 
necesarios para llevar a 
cabo la planificación de la 
gestión de riesgos de un 
proyecto de construcción 
y/o obra pública.

Objetivo
Específico 2

Planificar y manejar riesgos en 
obras públicas, brindando 
herramientas para identificar, 
analizar y responder a los 
riesgos tanto cualitativa como 
cuantitativamente a lo largo 
de todo el proyecto.

Objetivo
Específico 3

Emplear casos prácticos de 
obras públicas para enseñar 
el uso de herramientas 
como matrices de 
probabilidad, Valor Esperado 
y Simulación Montecarlo en 
la gestión de riesgos.

El objetivo primordial es 
adquirir una amalgama de 
habilidades prácticas y 
conocimientos 
especializados en la gestión 
de riesgos específicamente 
diseñados para el entorno de 
obras públicas. Esta 
especialización no se limita a 
la identificación pasiva de 
riesgos potenciales, sino que 
se extiende hacia la 
implementación activa de 
estrategias adaptadas a 
cada situación. 

Dirigido a:
• Residentes de Obra.
• Supervisores de Obra.
• Gerentes de Proyectos.
• Proyectistas
• Analistas de Riesgos.
• Inspectores de Obras.
• Contratistas.
• Profesionales vinculados al sector de 

la construcción.



Plan de Estudios

• El entorno en que operan las obras.
• Las tres restricciones más 

importantes de todo proyecto.
• Project Management Institute (PMI).
• El proyecto y sus fases.
• Introducción a la Gestión de Riesgos.

Aspectos generales
Módulo 1:  

• Procesos básicos de la Gestión de 
riesgos bajo el enfoque PMBOK:
> Planificación de la Gestión de Riesgos.
> Identificación de riesgos.
> Análisis cualitativo de riesgos.
> Análisis cuantitativo de riesgos 

(Simulación Montecarlo).
> Planificación del Plan de Respuesta 

a los Riesgos.
> Ejemplos prácticos

Metodología aplicable a la Gestión 
de Riesgos de acuerdo al PMBOK

Módulo 2:  

• Metodología aplicable durante el 
proceso de selección:
> Bases y cláusulas contractuales de 

acuerdo con el sistema de 
contratación.

> Asignación de responsabilidades.
> Formulación de consultas y 

observaciones.

Metodología aplicable a la Gestión 
de Riesgos de obra pública durante 
el proceso se selección

Módulo 4:  

• Gestión de Riesgos de acuerdo con la 
Ley de Contrataciones del Estado, 
Reglamento y Directiva 
012-2017-OSCE.

• Metodología aplicable durante la 
elaboración del expediente técnico:
> Identificación de riesgos.
> Análisis de riesgos.
> Planificación de respuesta de riesgos.
> Asignación de riesgos.
> Ejemplos prácticos

Metodología aplicable a la Gestión 
de Riesgos de obra pública durante 
la  elaboración del expediente 
técnico

Módulo 3:  

• Metodología aplicable durante la 
ejecución de obra:
> El Expediente Técnico, su vigencia y 

revisión.
> Administración de riesgos.
> Acciones del Supervisor de obra y 

Residente de Obra.
> Modificaciones contractuales por 

efectos de los riesgos.
> Ejemplos prácticos

Metodología aplicable a la Gestión 
de Riesgos de obra pública durante 
la ejecución de obra

Módulo 5:  

• Elaboración de matriz de riegos.
• Cálculo de valor monetario esperado.
• Construcción del árbol de decisión.
• Generación de dsitribuiciones de 

probabilidad mediante simulación 
Montecarlo.

Desarrollo de casos prácticos
Módulo 6:  



Somos una empresa 
especializada en ingeniería 
que ofrece programas en 
línea, dirigido por docentes 
altamente capacitados y 
con amplia experiencia. 
Nuestro objetivo es 
proporcionar a nuestros 
estudiantes herramientas 
de primera calidad 
respaldadas por casos 
reales, con el fin de 
aumentar su eficiencia y 
productividad en su 
entorno laboral.

¿Por qué elegir
CEO Academy?

ISO 9001:2015 
Sistemas de Gestión 

de la Calidad.

ISO 21001:2018
Sistemas de Gestión 
para Organizaciones 

Educativas.

Certificaciones
Internacionales:

Metodología
de aprendizaje

Resolución de Conflictos
Resolución en casos 
prácticos.

Asesoría Académica
Contamos con un foro de 
novedades y consultas al 
docente.

Plataforma E- Learning
Finalizada la especialización 
tendrás 6 meses de acceso 
a nuestra aula virtual.

Material Extra 
Contenido académico, para 
potenciar sus conocimientos 
y habilidades.

Tutoría personalizada
Brindamos asesoramiento 
continuo en el proceso de 
aprendizaje.

Certificados por el ISO
ISO 9001:2015  - ISO 21001:2018 

Clases Online en vivo
Mediante Google Meet.



Certificado
CEO Academy

Esta Especialización se aprueba mediante exámenes modulares 
con una nota mínima de 14 para obtener nuestro certificado. En caso 
de no aprobar, se proporcionará una constancia de participación.

Certificate como:
Especialista en Gestión de Riesgos en 
Proyectos de Infraestructura- Bajo el Enfoque 
PMI y La Ley N°30225 - Ley de Contrataciones 
del Estado, emitido por CEO Academy.



Cuenta con 31 años de desta-
cada trayectoria donde he 
liderado proyectos tanto en el 
ámbito público como en el 
privado, acumulando un vasto 
conocimiento en la gestión 
integral de proyectos. Mi 
certificación como Project 
Management Professional - 
PMP, respalda mi experiencia 
en el liderazgo y dirección 
efectiva de equipos multidisci-
plinarios, asegurando el 
cumplimiento de objetivos y 
estándares de calidad en 
cada etapa del proyecto.

Mi pericia en la aplicación de 
la Ley de Contrataciones del 
Estado y su reglamentación es 
fundamental para garantizar 
la transparencia y legalidad 
en los procesos de contratación, 
un aspecto clave en proyectos 
de gran envergadura.

CIP: 40321

Alcides
Villafuerte Vizcarra

Especialista en
Ley de Contrataciones
del Estado

Universidad Nacional de San Antonio Abad
Carrera: Ingeniería Civil
Grado: Titulado - Colegiado

Formación:

Maestría en Gestión Tecnológica Empresarial
Universidad Nacional de Ingeniería

2000

Diplomado en Gerencia Pública
Universidad de Ciencias Aplicadas.

2010

Máster en Gestión Pública
Universidad Politécnica de Cataluña.

2010

Curso de Gestión de Proyectos para Resulta-
dos PM4R patrocinado por el BID.

10/2016 a 11/2016

Curso de Gestión de Grandes Proyectos de 
Infraestructuras - Fundación Repsol y CEDDET.

05/2016 a 06/2016

Certificados:

• Giro de Negocios: Infraestructura de 
Transportes.

• Principales logros: Supervisión y seguimiento 
de las obras hasta su culminación.

Gerente de Obras
Provias Descentralizado - MTC

• Giro de Negocios: Infraestructura de 
Transportes.

• Principales logros: Supervisión y seguimiento 
de los estudios en marco del SNIP.

Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios
Provias Descentralizado - MTC

• Giro de Negocios: Infraestructura de 
Transportes.

• Principales logros: Elaboración y supervisión 
de estudios de infraestructura vial.

Sub Gerente de Estudios
Provias Descentralizado - MTC

Experiencia Laboral:



Descubre nuestras
opciones de pago y 
haz realidad tus metas 

Inversión

Matrícula:

Cuota 1:

Cuota 2:

S/ 300.00

S/ 300.00

Inversión Fraccionada:

S/ 100.00

Contado:

S/ 600.00

Matrícula:

S/ 100.00

Ponte en contacto con tu asesor 
comercial para descubrir las 
ofertas disponibles. 

* El pago al contado incluye el costo  
    por matrícula.

¡Importante! No olvides que el pago por matrícula 
es la clave para desbloquear tu camino hacia el 
conocimiento. Recuerde que esta inversión no será 
reembolsable en caso de devolución o cambio de 
especialización. 

Formas de pago

934 745 017

Contamos con 
billeteras digitales:

¡Tú eliges cómo pagar! 
Aceptamos depósitos, 
transferencias, tarjetas 
de crédito y débito. 

Cuenta Corriente y 
Recaudadora a nombre 
de CAPACITATION AND 

ENGINEERING ONLINE 
ACADEMY S.A.C.

Emitimos comprobante de 
pago electrónico sin recarga 
adicional (boleta o factura).

¡Premiamos tu preferencia con 

Descuentos
exclusivos!



Está diseñada 
específicamente para tu 
empresa, ayudándote a 
alcanzar tus objetivos al 
definir un plan de estudio 
personalizado que elevará 
el talento de tu equipo y 
generará resultados de alto 
impacto para tu empresa.

CEO Academy
para empresas

Nuestros
Beneficios

Planes 
Corporativos

Fortalecimiento 
del perfil de tu 
equipo

Asesoría 
académica

Programas a 
medida de tu 
empresa

Certificado 
Internacional

+31
Especializaciones
Asíncronas

+45
Cursos Asíncronos

+108
Especializaciones
dictadas en vivo



Inscripciones para empresa

Síguenos en nuestras redes

empresas@ceoacademy.edu.pe
+51 912 102 884

Contactos

contacto@ceoacademy.edu.pe
+51 932 197 819

CAL. German Schreiber Nro 276,  
San Isidro - Lima

https://ceoacademy.edu.pe/


