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Presentacion

En el dambito de las obras
hospitalarias, es fundamental Ia
presencia de un residente que actue
como representante del contratista
en la  gestibn  técnico @ -
administrativa, mientras que un
supervisor representa a la entidad
responsable. Estas construcciones,
dentro del campo de |las
edificaciones, se caracterizan por su
alta complejidad, ya que involucran
una variedad de especialidades
como arquitectura, estructuras e
instalaciones: desde sanitarias,
eléctricas 'y mecdnicas hasta
comunicaciones Yy equipamiento
médico.

La especializacion en este campo
busca asegurar que las obras
hospitalarias se lleven a cabo de
manera integral, involucrando la
participacion activa de la entidad
responsable, la supervision
constante y la gestidon eficiente por
parte del contratista. Ademas, es
importante mencionar que también
se llevarn a cabo mdbdulos en
contratos NEC, FIDIC y gestion de
calidad en hospitales. Esto garantiza
no solo la calidad de la
construccion, sino también la
adecuacion de todas las
instalaciones para su correcto
funcionamiento médico y operativo.
La coordinacidon entre todas las
partes involucradas es crucial para
la culminacion exitosa de estos
proyectos.

[o]

Modalidad:
Online | EN VIVO

Horas dictadas:

60 hrs cronolbgicas

%

Horas acreditadas:
240 hrs académicas

Horario:
7:00 pm a 10:00 pm

Frecuencia:
Lunes, Miércoles y
Viernes

Inicio




Objetivos

El objetivo principal es
implementar de manera
efectiva las Normas Técnicas
de Salud (NTS) actuales en
los distintos niveles de las
obras hospitalarias. Esto
implica que tanto el residente
como el supervisor de obra
deben asegurarse de aplicar
las regulaciones y estdndares
especificos establecidos para
garantizar la calidad,
seguridad y funcionalidad de
cada etapa del proyecto.

Gerentes de Proyectos.

Jefes de Obra.

Ingenieros Civiles.

Ingenieros Sanitarios.

Ingenieros Eléctricos.

Ingenieros Mecdnicos.
Profesionales vinculados al sector
de la construccion.

Objetivo
Especificol

Identificar y resolver los
problemas que surjan en
una obra hospitalaria es
responsabilidad tanto del
residente como del
supervisor de obra.

Objetivo
Especifico 3

Garantizar la resolucion
eficiente de problemas en
obras hospitalarias mediante
la integracion de los principios
y procedimientos de los
contratos NEC y FIDIC, junto con
las mejores prdcticas en
gestion de calidad hospitalaria.



Plan de Estudios

Normativa Técnica de Salud, marco legal, normativo y técnico para la
ejecucion de obras

Normativa Técnica de Salud:

»NTS 110

»NTS 113

>NTS 119

Marco legal de ejecucion de obras:

»La ley de contrataciones del estado
y su reglamento.

Contratos NEC en hospitales

Contratos NEC.

» Gestion Contractual: Vision de la Ley de
Contrataciones del Estado y visién de
los Contratos NEC.

»Ventajas y limitaciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y Contratos
NEC.

» Casos de éxito.

»Implementacién de herramientas con
Contratos NEC.

» Contratos NEC 3y NEC 4.

» Principios fundamentales.

» Trabajo colaborativo y espiritu de
confianza.

Ventajas y oportunidades de mejora

» Familias de Contratos NEC.

» Esquema de gestién de contratos NEC
en proyectos.

» Opciones de Contratacion.

» Estructura del Contrato.

» Cldusulas principales y secundarias.

» Gestion de Alertas Tempranas.

» Eventos Compensables.

Funciones de la supervision y del
residente de obra

Funciones del Supervisor de Obra.

» Gestion, labor y funciones del supervisor
de obra.

» Enfoque macro del supervisor de obras.

Funciones del Residente de Obra.

» Gestion, labor y funciones del residente
de obra.

» Enfoque macro del residente de obras.

Preliminares para el inicio de
obra

Suspensién de obra.

Personal técnico asignado a la
obra.

Acta de entrega de terreno.
Cuaderno de obra.

Planeamiento y programacion
de obra

Introduccién a Lean Construction.
Last Planner.
BIM.

Recepcion y liquidacion de obras y
medios de solucion de controversias

Recepcion de Obra.
Liquidacién de Obra.
Junta de resolucion de disputas.

Gestion de calidad en hospitales

Calidad y construccidn.

» Conceptos.

» Evolucion de calidad.

»Calidad en la construccion.

Calidad en obras hospitalaria.

» Particularidades de las obras
hospitalarias.

» Plan de calidad en obras hospitalarias.

Costos de equipamiento de
hospitales

NTS 110.
NTS 113.
NTS 119.

Retroalimentacion
Repaso y conclusiones (Médulos: 1-8).

Contrato de obra:

» Términos de referencia.

»Bases del proceso de convocatoria
buena pro y consentimiento.

» Contrato de obra.

Contratos FIDIC en hospitales

Introduccidén a los Contratos FIDIC en

la Construccién Hospitalaria.

» Comprendiendo los Contratos FIDIC:
Estructura y Tipos Aplicables.

> Rol y Responsabilidades bajo Contratos
FIDIC en Proyectos Hospitalarios.

» Gestion de Riesgos y Mitigacion en
Contratos FIDIC para Hospitales.

Ejecucion y Administracion de

Contratos FIDIC en Proyectos

Hospitalarios.

» Administracion Contractual y Flujo de
Comunicaciones.

»Variaciones, Reclamaciones y
Resolucién de Disputas.

»Cierre del Contrato y Entrega del
Proyecto.

Sostenibilidad y Etica en Proyectos

Hospitalarios bajo FIDIC.

» Principios de Sostenibilidad en la
Construccién Hospitalaria.

» Etica Profesional y Cumplimiento en la
Gestion de Contratos.

Expediente técnico de obra

Compatibilizacion del expediente

técnico.

» Componentes del expediente
técnico.

» Presupuesto de obra.

> Cronograma de obra

Adelanto de obras, metrados y
valorizaciones de obra

Adelanto directo, adelanto de
materiales - amortizaciones.
Fideicomiso.

Metrados y valorizaciones de obra.
Reajustes.

Control de costos, avance econdmico.
Avance programado vs ejecutado.

Ampliaciones de plazo, adicionales
de obra y penalidades de obra

Ampliaciones de plazo.
Adicionales de obra, deductivos de
obra.

Penalidades.

Porque se paralizan las obras
hospitalarias

Controversias.

Casos de solucioén.

Plan de gestion de seguridad y
salud en obraq, y responsabilidad
civil

NTS 110

NTS 113
NTS 119

Como influye el equipamiento en
los costos de los hospitales

La incidencia del Equipamiento en el
costo.

La incidencia del equipamiento en el
plazo de obra.

Comportamiento de la curva S

Repaso y conclusiones (Médulos: 9-16).
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éPor que elegir
CEO Academy?

Somos una empresa
especializada en ingenieria
que ofrece programas en
lineq, dirigido por docentes
altamente capacitados y
con amplia experiencia.
Nuestro objetivo es
proporcionar a nuestros
estudiantes herramientas
de primera calidad
respaldadas por casos
reales, con el fin de
aumentar su eficiencia y
productividad en su
entorno laboral.

STAREGISTER

1SO 9001:2015
Sistemas de Gestion
de la Calidad.

STAREGISTER

ISO 21001:2018
Sistemas de Gestion
para Organizaciones

Educativas.

Metodologia

Clases Online en vivo
Mediante Google Meet.

Asesoria Académica
Contamos con un foro de
novedades y consultas al
docente.

Resolucion de Conflictos
Resolucién en casos
prdcticos.

Plataforma E- Learning
Finalizada la especializacion
tendrds 6 meses de acceso
a nuestra aula virtual.

Material Extra

Contenido académico, para
potenciar sus conocimientos
y habilidades.

Tutoria personalizada
Brindamos asesoramiento
continuo en el proceso de
aprendizaje.

Certificados por el ISO
ISO 9001:2015 - ISO 21001:2018
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Certificado
CEO Academy

Certificate en el Diploma de Especiliazcion:
Residencia y Supervision de Obras en
Infraestructura Hospitalaria - Aplicacién de
Contratos NEC, Contratos FIDIC y Gestion de
Calidad, emitido por CEO Academy.
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Este Diploma de Especializaciéon se aprueba mediante exdmenes
modulares con una nota minima de 14 para obtener nuestro

certificado. En caso de no aprobar, se proporcionard una constancia
de participacion.




Formacion:

Universidad Nacional de Ingenieria
Carrera: Ingenieria Civil
Grado: Titulado - Colegiado

Maestria en Direccién de la Construccion
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

J U Iio c. Centro de Peritaje

Miembro Ordinario del Centro de Peritaje

Mendoza Ga rcia Consejo Departamental de Lima afo 2015

Especialista en
Direccion de la Construccion

Experiencia

. . Ingenierio Residente
Soy un Ingeniero Civil con 27 afos « Consorcio Oxapampa Salud

de experiencia, colegiado en el « Monto Contractual: S/ 132103, 77.10

Colegio de Ingenieros del Pera y

con un posgrado en la misma

drea que me ha permitido no solo

profundizar mis conocimientos, Ingenierio Residente

sino también impartirlos como * Consorcio Obrainsa Joca
docente universitario. « Monto Contractual: S/ 162" 265, 602.55

Mi trayectoria abarca roles
esenciales como residente en
obras hospitalarias, donde la Ingenierio Residente

precision es clave, asi como en * Empresa Supervisora CESEL Ingenieros
proyectos militares que exigen « Monto Contractual: S/ 113108, 012.89

rigor y adaptabilidad. También

he trabajado en edificaciones

multifamiliares, donde la coordi- Certificados:

nacion es fundamental para el

éxito del proyecto.

BIM Management, Universidad Politécnica de
Esta trayectoria diversa me ha Catalufia - Barcelona, Espafia.

dotado de habilidades especificas
para cada entorno, desde el
enfoque en la atencidn sanitaria
hasta la disciplina en proyectos
militares, y la versatilidad necesaria
en edificaciones multifamiliares.

Lean Construction Management, Universidad
Politécnica de Catalufia - Barcelona, Espafia.




Formacion:

Universidad San Antonio de Abad
Carrera: Ingenieria Civil
Grado: Titulado - Colegiado

Maestria en Direccién de la Construcciéon -
Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC)

Maestria en Direccién de la Construccién -
Universidad Politécnica de Cataluia

Titulo Profesional en Ingenieria Civil -
Universidad Nacional San Antonio de Abad

Roberto C.
Carbajal Laura

Experiencia

Especialista en

Direccion de la
Construccion

Soy Ingeniero Civil con registro
en el Colegio de Ingenieros del
PerG y cuento con 16 anos de
experiencia en el campo. Mi
trayectoria incluye logros
destacados en diversas orga-
nizaciones, donde he liderado
proyectos aplicando con éxito
la Gestidn BIM para garantizar
la rentabilidad del negocio. Mi
enfoque se centra en la
implementacion de herramien-
tas avanzadas para la gestién
de proyectos, respaldado por
las directrices del Project
Management Institute (PMI) y la
Association for the Advancement
of Cost Engineering (AACE).
Esta amplia experiencia me ha
proporcionado una visién integral
y efectiva en la ejecucién de
proyectos de infraestructura
civil.

Gerente de Costos y Presupuestos

» Mejora y expansion de los servicios de salud
en el Hospital de Apoyo de Caraz San Juan
de Dios, ubicado en el barrio de Manchuria,
centro poblado de Caraz, distrito de Caraz,
provincia de Huaylas, en el departamento
de Ancash. Este proyecto tiene como objeti-
vo fortalecer y ampliar las capacidades del
hospital, garantizando un acceso mas
eficiente y completo a servicios de salud de
calidad para la comunidad local.

Jefe de Oficina Téchnica

e La construccién del Hospital César Garayar,
de Categoria II-2, implica un enfoque
integral en la gestion del control del pro-
yecto, procura y logistica de materiales,
equipos y equipamiento biomédico. Se
prioriza la implementacion de estrategias
eficientes para garantizar el cumplimiento
de los plazos, considerando la generacion
de ampliaciones de plazo excepcionales
cuando sea necesario, con especial énfasis
en el manejo contractual.

Adminitrador Corporativo de Contratos
Monto: 504M

» Recuperacion de USD 2.7 millones por el
reajuste de precios de insumos desde el
afo 2016. Ademads, se gestiond el bloqueo
de reclamos no sustentados del cliente por
USD 1.8 millones. Este proceso incluyé la
creacion de una base de datos y la identifi-
cacion de lecciones aprendidas en la
suscripciéon de contratos.



DarioF.
Urrutia Muinoz

Especialista en
Direccion de Empresas

Con una sélida trayectoria de
15 afos en el dindmico sector
de la construccion, este profe-
sional ha destacado en roles
de Direccién General, Control
Directivo y Gerencia de
Proyectos. Su enfoque se ha
centrado no sélo en lograr
resultados excepcionales, sino
en cultivar una cultura de
calidad y servicio continuo.

Su liderazgo se distingue por el
desarrollo estratégico, donde
la visidn integradora es la
piedra angular. La creatividad,
empatia y habilidades nego-
ciadoras han sido pilares
fundamentales en la resolucién
de desafios en diversos pro-
yectos y empresas. La discipli-
na y adaptabilidad han sido
claves para afrontar cambios
en entornos dindmicos,
demostrando un profesiona-
lismo destacado que impulsa
la excelencia en cada tarea
emprendida.

Formacion:

Universidad San Antonio de Abad
Carrera: Ingenieria Civil
Grado: Titulado - Colegiado

Mdster en Project Management
UTP - Universidad Tecnolégica del Per(

Gestion de Proyectos
AP-HO Internacional - Hospitales Paris

Diplomado en Contrataciones del Estado
Camara Nacional de Comercio del Per(

Postgrado en Gestion PUblica
Universidad San Martin de Porres

Experiencia

Gerente de Proyecto

» Gerente de Proyectos del Hospital Lorena
del Cusco, bajo la aplicacion del Contrato
FIDIC PLATA, en el marco de colaboracion
entre los gobiernos de Francia y Perd bajo
el enfoque G2G.

Gerente de Proyecto

» Gerente de Proyectos del Paquete N° 06,
Reconstruccion de infraestructura
educativa de 12 Colegios - IE ubicadas en
las regiones de Ancash, La Libertad y
Cajamarca, bajo la aplicacién del Contrato
Colaborativo NEC3 Opcidn F, en el marco
de colaboracién entre los gobiernos del
Reino Unido y Perl bajo el enfoque del
Programa Nacional de Reconstruccion con
Cambios.

Coordinador General de Obras

 Coordinador de regién San Martin de Obras
de Saneamiento; 43 Obras mediante el
Contrato FIDIC con el JICA (Cooperacion
Japonesa).

Coordinador General de Obras

» Responsable de liderar para el PNSR —
Ancash la gerencia de desarrollo y gestion
integral de los 128 proyectos de saneamiento
rural en toda la Regién Ancash.



Formacion:

Universidad Nacional de San Agustin
Carrera: Ingenieria Civil
Grado: Titulado - Colegiado

Maestria en Administacion y Direccion de
Proyectos - Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

Programa de Especializacion en Derecho de
la Construccidn - Universidad de Pacifico

Gestidonde Proyectos (Guia del PMBOK) -
Dharma Consulting

Marco A.
Gonza Sumari

Experiencia

Especialista en
Calidad en Proyectos de
Infraestructura

Abarcando diversos sectores
como mineriag, transporte,
edificaciones e hidroeléctricas.
Destacado por su contribucién
en disefo e implementacion de
planes de calidad, programas
de inspeccidn y ensayo,
asegurando cumplimiento de
especificaciones técnicas y
entrega oportuna de
expedientes. Demostrando alto
sentido de involucramiento,
capacidad analitica y
resolucién de problemas
situacionales. Competente en
gestion integral de proyectos,
administracion y direccion,
supervision y control de obras,
asi como gestion de contratos
y control de proyecto en
términos de costo y tiempo.
Habilidades en programaciéon y
control de obras, combinadas
con experiencia en calidad en
la construccion.

Jefe de QA/QC

* Proyecto: Construccidn del tramo restante del
proyecto de la via de evitomiento en
Chimbote.

* Presupuesto: USD 116 millones.

* Funciones: Direccién de calidad en la
construccién de 30 km de autopista,
incluyendo explanaciones, interferencias de
riego, pasos a desnivel y pavimentos.

Especialista en control de calidad

* Proyecto: Mejoramiento de la capacidad de
los servicios de salud del Hospital Regional
Hermilio Valdizadn de Hudnuco, nivel llI-1.

« Presupuesto: S/ 200 millones.

* Funciones: Direccion de calidad en la
construccién de Hospital nivel llI-1. AC: 28000
m2.

Especialista en control de calidad

* Proyecto: Construccidn de via regional de
Arequipa - La Joya, componente 1: puente

y accesos.

« Presupuesto: S/ 100 millones.

e Funciones: Supervisién de la construccion de
puente tipo arco de 371,00 m de luz y accesos.

Especialista en control de calidad

* Proyecto: condicionamiento turistico del lago
Yarinacocha — Regién Ucayali.

« Presupuesto: S/ 90 millones.

* Funciones: Direccién de calidad en obra.
Rellenos estructurales, cimentaciones
profundas (pilotes barrenados); obras de
concreto, estructuras metdlicas,
revestimiento con geoceldas, obras de
vialidad urbana.



Descubre nuestras
opciones de pagoy
haz realidad tus metas

iTa eliges como pagar!
Aceptamos depdbsitos, transferencias, tarjetas
de crédito y débito.

Cuenta Corriente y Recaudadora a nombre de
CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY
S.A.C.

BBVA [JInterbank
& Scotiabank >BCP>

\

Contamos con
billeteras digitales:

934 745 017

Emitimos comprobante de pago electrénico sin
recarga adicional (boleta o factura).

s
VISA @:—m



Nuestros

CEO Academy
para empresas

Programas a
. medida de tu
Estd disenada empresa

especificamente para tu
empresa, ayudandote a
alcanzar tus objetivos al Planes
definir un plan de estudio Corporativos
personalizado que elevard
el talento de tu equipo y o
generard resultados de alto g%rltg;erﬁmfpjo
impacto para tu empresa. S equipo

Asesoria
académica

& ~ Certificado
- il "% Internacional

+108

Especializaciones
dictadas en vivo

Especializaciones
Asincronas

+45

Cursos Asincronos



CeO

Contactos

(O +51932197 819
B4 contacto@ceoacademy.edu.pe

@ CAL. German Schreiber Nro 276,
San Isidro - Lima

@ https://ceoacademy.edu.pe/

Inscripciones para empresa

(O +51 912102 884
< empresas@ceoacademy.edu.pe

Siguenos en nuestras redes
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