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Planificación, Gestión y Trabajo Colaborativo  
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Presentación 

Las formas convencionales de 
gestión en el Perú han cambiado. ¡Es 
una buena noticia para quienes 
estamos comprometidos con el 
desarrollo de nuestro país! Las 
nuevas formas de gestión de 
contratos e inclusión de 
herramientas para la ejecución de 
obras de infraestructura civil han 
acelerado los procesos típicos de 
construcción y están garantizando 
la conclusión de las obras en 
beneficio de todos los peruanos.

Los Contratos NEC son una de las 
muchas herramientas de uso 
frecuente en el mundo que se 
enfocan en la gestión temprana de 
los riesgos para evitar las 
controversias técnicas y 
contractuales que obstaculizan la 
ejecución normal de los proyectos.

Estos cambios en la gestión de 
construcción e infraestructura en 
Perú impulsan prácticas más 
eficientes y transparentes. Aparte 
de los Contratos NEC, se adoptan 
tecnologías digitales y prácticas 
ágiles para mejorar la entrega de 
infraestructura clave, beneficiando 
proyectos individuales y 
fortaleciendo la economía nacional.

Modalidad:
Online Asincrónico

Horas 
dictadas:
40 horas

cronológicas

Horas 
Acreditadas:

160 horas
académicas

Plataforma 
E- Learning
12 meses de 

acceso ilimitado 
a nuestra aula 

virtual



Objetivos

Objetivo
General

Objetivo
Específico 1

Proporcionar a los profe-
sionales conocimientos 
prácticos que les permitan 
emplear herramientas de 
gestión efectivas.

Objetivo
Específico 2

Estimular a los profesio-
nales a través de la expe-
riencia para promover 
mejores formas de ges-
tión en sus proyectos.

Objetivo
Específico 3

Fomentar la comprensión 
y las ventajas de las 
nuevas tendencias en la 
administración y gestión 
de contratos.

Dirigido a:
• Gerentes de Proyectos.
• Jefes de Obra.
• Jefes de Oficina Técnica.
• Administradores de Contrato.
• Gerentes de Diseño.
• Gerentes de Calidad.
• Gerentes de Planificación.
• Profesionales vinculados al sector de 

la Ingeniería Civil y construcción.

Profundizar la comprensión 
de los participantes sobre la 
gestión de proyectos, 
centrándose en la implemen-
tación efectiva de 
Contratos NEC. Al explorar en 
detalle estos contratos, los 
participantes adquieren una 
visión integral de cómo plani-
ficar, ejecutar y cerrar pro-
yectos de manera 
eficiente. 



Plan de Estudios

Nos encontramos registrados en INDECOPI: En conformidad con la Ley Sobre el Derecho de 
Autor del Decreto Legislativo N°822, este temario se encuentra registrado en INDECOPI, por lo que 
está completa y estrictamente prohibida su réplica, copia, distribución y comercialización no 
autorizada. 

• Introducción.
• Situación actual.
• Ley de Contrataciones del Estado.
• Ventajas y limitaciones.
• Contratos NEC.
• Ventajas y Limitaciones.
• Marco normativo.
• Planes de gestión.

Antecedentes
Módulo 1:  

• Contratos NEC.
• Opciones de contratos NEC.
• Estructura del contrato.
• Cláusulas principales.
• Gestión de alertas tempranas.
• Eventos compensables.
• Gestión de comunicaciones.

Administración de contratos y 
comunicaciones

Módulo 2:  

• Antecedentes.
• Responsabilidad del diseño.
• Alcances y modalidades de 

desarrollo.
• Niveles de desarrollo.
• Interacción con operaciones.
• Entregables.
• Controles en el diseño.
• Plan de gestión de ingeniería. 

Gestión de diseño
Módulo 3:  

• Definición del alcance.
• Criterios de la implementación Fast 

Track.
• Análisis del alcance y requerimientos.
• Proceso de diseño y enfoque de 

construcción.
• Análisis de decisiones.

Trabajo colaborativo - Fast Track
Módulo 4:  

• Introducción.
• Elaboración de la estructura de 

trabajo.
• Determinación del alcance de obra.
• Interacción con operaciones.
• Evaluación de cronogramas.
• Cronograma de obra.
• Entregables.
• Plan de gestión de tiempo

Planificación del proyecto 
(alcance + cronograma)

Módulo 5:  

• Introducción.
• Composición del costo de obra.
• Gestión de valorizaciones.
• Elaboración del CBS.
• NMR - Nuevas directrices de 

medición.
• Interacción con otras disciplinas.
• Evaluación de presupuestos.

Gestión de costos
Módulo 6:  

• Introducción.
• Generación de paquetes de 

adquisición.
• Determinación de paquetes de 

adquisición.
• Parámetros para la adquisición.
• Interacción con otras disciplinas.
• Procesos de adquisición.
• Entregables.

Gestión de adquisiciones
Módulo 7:  

• Introducción.
• Plan de calidad y seguridad.
• Gestión operativa de calidad.
• Gestión operativa de seguridad.
• Lecciones aprendidas.

Gestión de calidad y seguridad
Módulo 8:  

• Introducción.
• Plan de gestión de riesgos.
• Análisis de riesgos cualitativos.
• Análisis de riesgos cuantitativos.
• Calificación y determinación de 

riesgos.
• Probabilidad & impacto.

Gestión de riesgos
Módulo 9:  

• Introducción.
• Cláusulas básicas.
• Formación de subcontratos.
• Obligaciones del subcontratista.
• Formas de pago.
• Fases de subcontratación.

Gestión de subcontratos
Módulo 10:  

• Introducción.
• Plan de gestión del proyecto.
• Dirigir y gestionar el trabajo del 

proyecto.

Integración del equipo
Módulo 12:  

• Gestionar el conocimiento.
• Monitoreo y control del proyecto.
• Control integrado de cambios.

• Introducción.
• Definiciones.
• Línea de tiempo y correcciones de 

defectos.
• Procedimiento de detección y 

corrección de defectos.
• Vinculación entre defecto y pago.
• Recepción.
• Procedimiento de entrega de obra.

Gestión de cierre
Módulo 11:  

• Entregables.
• Taller de gestión de riesgos:

> Identificación de riesgos.
> Análisis cualitativo y cuantitativo.
> Estrategias de gestión de riesgos.
> Seguimiento e identificación de 
riesgos colaterales y residuales.



Soy Ingeniero Civil con registro 
en el Colegio de Ingenieros del 
Perú y cuento con 20 años de 
experiencia en el campo. Mi 
trayectoria incluye logros 
destacados en diversas orga-
nizaciones, donde he liderado 
proyectos aplicando con éxito 
la Gestión BIM para garantizar 
la rentabilidad del negocio. Mi 
enfoque se centra en la 
implementación de herramien-
tas avanzadas para la gestión 
de proyectos, respaldado por 
las directrices del Project 
Management Institute (PMI) y la 
Association for the Advancement 
of Cost Engineering (AACE). 
Esta amplia experiencia me ha 
proporcionado una visión integral 
y efectiva en la ejecución de 
proyectos de infraestructura 
civil.

CIP: 090691

Roberto C. 
Carbajal Laura

Especialista en
Dirección de la
Construcción

Universidad San Antonio de Abad
Carrera: Ingeniería Civil
Grado: Titulado - Colegiado

Formación:

Maestría en Dirección de la Construcción - 
Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC)

2017

Maestría en Dirección de la Construcción - 
Universidad Politécnica de Cataluña

2016

Título Profesional en Ingeniería Civil - Univer-
sidad Nacional San Antonio de Abad

2010

• Tipo de Contrato:  NEC 3 Opción B de 
Paquete 3 | Etapa 2.

• Construcción de los diques transversales de 
retención en la Quebrada San Carlos – 
Trujillo, La Libertad. S/ 98 millones.calidad 
para la comunidad local.

Gerente Técnico
Bouby S.A.C 

• Tipo de Contrato:  Llave en Mano FIDIC.
• Proyecto de mejoramiento de la capacidad 

resolutiva de los servicios de salud del 
Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 – Cusco. 
S/ 942 millones.

Gerente de Oficina Técnica
Consorcio Stiler Ripconciv Tecnoedil

• Tipo de Contrato:  NEC 3 Opción F.
• Mejoramiento y ampliación de los servicios 

de salud del Hospital de Apoyo de Caraz 
San Juan de Dios, barrio de Manchuria, 
centro poblado de Caraz, distrito de Caraz, 
provincia de Huaylas, departamento de 
Áncash. S/ 236 millones.

Residente de Obra / Jefe de Oficina Técnica/
Gerente de Costos

Consorcio Suyay II

• Recuperación de USD 2.7 millones por 
reajuste de precios de insumos desde el 
año 2016. Bloqueo de reclamos no 
sustentados del cliente por USD 1.8 millones. 
Creación de base de datos y lecciones 
aprendidas en la suscripción de contratos.

Administrador Corporativo de 
Contratos - USD 504 millones

JRC Ingeniería y Construcción S.A.C.

Experiencia Laboral:



Certificado
CEO Academy

CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C emite el presente Certificado Digital con 
validez legal, conforme a la Ley N.º 27269 (D.S. N°052-2008-PCM, 28 de mayo de 2000). Esto 
garantiza su autenticidad, integridad y verificación inmediata desde cualquier dispositivo 
mediante QR y código de verificación.

Certifícate como:
Especialista en Contratos NEC - Planificación, 
Gestión y Trabajo Colaborativo  en Proyectos 
Complejos, respaldados por AENOR.



En CEO Academy, ofrecemos 
programas en línea diseñados 
para potenciar la productivi-
dad laboral, combinando la 
enseñanza de docentes alta-
mente capacitados con el 
análisis de casos reales.

Hemos elegido a AENOR, la 
entidad de certificación más 
reconocida a nivel internacio-
nal, para validar la calidad de 
nuestra educación. Gracias a 
ello, contamos con las certifi-
caciones ISO 21001 (Sistemas 
de Gestión para Organizacio-
nes Educativas) e ISO 9001 
(Gestión de Calidad), asegu-
rando procesos eficientes, 
excelencia académica y un 
reconocimiento global que 
respalda el crecimiento profe-
sional de nuestros estudiantes.

¿Por qué elegir
CEO Academy?

Certificaciones
Internacionales:

Metodología
de aprendizaje

Plataforma E- Learning
Tendrás 12 meses de 
acceso a nuestra aula 
virtual las 24/7.

Material Extra 
Contenido académico, 
para potenciar sus 
conocimientos y 
habilidades.

Soporte de Plataforma
Asistencia inmediata ante 
cualquier inconveniente 
en su aula virtual. 

Certificados por el ISO
ISO 9001:2015  - ISO 21001:2018 

Clases Grabadas
Mediante Moodle.



Disponible en:

¡Descárgala hoy y lleva tu educación 
al siguiente nivel!

¡Accede a CEO 
Academy en cualquier 

momento y lugar!



Está diseñada 
específicamente para tu 
empresa, ayudándote a 
alcanzar tus objetivos al 
definir un plan de estudio 
personalizado que elevará 
el talento de tu equipo y 
generará resultados de alto 
impacto para tu empresa.

CEO Academy
para empresas

Nuestros
Beneficios

Planes 
Corporativos

Fortalecimiento 
del perfil de tu 
equipo

Asesoría 
académica

Programas a 
medida de tu 
empresa

Certificado 
Internacional

+45
Especializaciones
Asíncronas

+55
Cursos Asíncronos

+160
Especializaciones
dictadas en vivo



Descubre nuestras
opciones de pago y 
haz realidad tus metas 

Formas de pago

934 745 017
Contamos con 
billeteras digitales:

¡Tú eliges cómo pagar! Aceptamos 
depósitos, transferencias, tarjetas 
de crédito y débito. 

Cuenta Corriente y Recaudadora 
a nombre de CAPACITATION AND 
ENGINEERING ONLINE ACADEMY 
S.A.C.

¡Exija su boleta
o factura!

Valoramos mucho su   
confianza, y para     
garantizar la transpa-
rencia en nuestros 
servicios, es funda-
mental que solicite su 
boleta o factura inme-
diatamente después 
de realizar cualquier 
pago. Este documento 
no solo confirma su 
transacción, sino que  
también protege sus 
derechos como      
consumidor.

Emitimos comprobante 
de pago electrónico sin 
recarga adicional
(boleta o factura).



Inscripciones para empresa:

Síguenos en nuestras redes:

empresas@ceoacademy.edu.pe
+51 940 510 635

Contacto:

contacto@ceoacademy.edu.pe
+51 932 197 819

CAL. German Schreiber Nro 276,  
San Isidro - Lima

https://ceoacademy.edu.pe/


