

**BROCHURE** Especialización

# PMO – Project Management Office

*Diseño, Implementación y Gestión de Oficina de Proyectos*

 **Inicio: 24 de Enero**





## Presentación

La especialización PMO está diseñada para capacitar a los participantes en la creación y gestión eficaz de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). A través de módulos prácticos y teóricos, los asistentes aprenderán a alinear estrategias organizacionales, optimizar procesos y mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. Este programa aborda temas clave como los fundamentos de gestión de proyectos, gobernanza, planificación estratégica, gestión de recursos y medición del impacto de la PMO. Con un enfoque en casos reales y tendencias futuras, los profesionales desarrollarán habilidades para implementar una PMO que fomente la colaboración, innovación y generación de valor en sus organizaciones.



**Modalidad:**  
Online | EN VIVO



**Horas dictadas:**  
40 hrs cronológicas



**Horas acreditadas:**  
160 hrs académicas



**Horario:**  
8:00 pm a 10:00 pm



**Frecuencia:**  
Martes y Viernes

**Inicio**

**24**  
**DE ENERO**



# Objetivos



## Objetivo General

Proveer conocimientos clave para diseñar, implementar y gestionar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que alinee estrategias, optimice proyectos y mejore la eficiencia, generando valor en las organizaciones.

### Dirigido a:

- Ingenieros Civiles y Arquitectos.
- Ingenieros Industriales.
- Gerentes de Proyectos.
- Directores de Programas.
- Administradores de Empresas.
- Consultores de Gestión de Proyectos.
- Especialistas en Planificación.
- Ingenieros de Infraestructura.
- Analistas de Proyectos.



## Objetivo Específico 1

Optimizar procesos de gestión de proyectos y minimizar riesgos para mejorar la eficiencia.



## Objetivo Específico 2

Promover el uso de datos e información precisa para decisiones más acertadas.



## Objetivo Específico 3

Crear entornos que potencien la sinergia entre equipos y promuevan la creatividad en la ejecución de proyectos.



# Plan de Estudios

## ✓ Módulo 1:

### Introducción a la PMO

- ¿Qué es una PMO?
  - Definición y propósito.
- ¿Qué es un proyecto?
  - Ciclo de vida de un proyecto.
- Beneficios de implementar una PMO.
- Principales desafíos y cómo superarlos.
- Aumento de la eficiencia y productividad.

## ✓ Módulo 2:

### Fundamentos de la Gestión de Proyectos

- Fundamentos de la gestión de proyectos.
- Definición de la estrategia de gestión de proyectos.
- Las 10 áreas de conocimiento del PMI:
  - Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, partes interesadas.

## ✓ Módulo 3:

### Rol estratégico de la PMO

- Liderazgo de la PMO.
- Introducción a la gobernanza de proyectos.
- Indicadores clave de desempeño (KPI) para la PMO.
- Cómo medir el éxito de una PMO.

## ✓ Módulo 4:

### Diseño e implementación de una PMO

- Estructura organizacional de una PMO:
  - Roles y responsabilidades
  - Relación con otras áreas de la organización

## ✓ Módulo 5:

### Procesos claves de una PMO

- Planificación de la PMO: procesos clave de una PMO:
  - Planificación estratégica.
  - Gestión del portafolio de proyectos.
  - Selección y priorización de proyectos.
  - Monitoreo y control de proyectos.
- Cómo medir el éxito de una PMO.

## ✓ Módulo 6:

### Procesos y metodologías en la PMO

- Control y monitoreo de proyectos
- Gestión de riesgos y cambios en proyectos
- Documentación y generación de informes

## ✓ Módulo 7:

### Gestión de recursos y partes interesadas

- Gestión de recursos humanos en proyectos.
- Relación entre la PMO y los stakeholders.
- Comunicación efectiva en la PMO.
- Gestión de expectativas y conflictos.

## ✓ Módulo 8:

### Medición del impacto de la PMO

- Indicadores de éxito de la PMO
- Evaluación del retorno de la inversión (ROI) de la PMO
- Análisis de datos y mejora continua
- Auditorías internas y externas de la PMO

## ✓ Módulo 9:

### Tendencias futuras y mejores prácticas

- Innovaciones en la gestión de proyectos.
- PMO y transformación digital
- Sostenibilidad en la gestión de proyectos.
- Principales desafíos y cómo superarlos.
- Aumento de la eficiencia y productividad.

## ✓ Módulo 10:

### Taller práctico

- Análisis de casos de estudio reales.
- Resolución de problemas comunes en la PMO.
- Presentación de proyectos (propuesta).



# Manuel M. Meiggs Menacho

CIP: 166602

## Especialista en Dirección de Proyectos

Ingeniero Civil con Maestría en MBA, Master en NEC y especialización en Gestión de Proyectos. Posee diplomados en Gestión y Gerencia de Proyectos PMI, Gestión Financiera, Implementación de Oficinas de Proyectos PMO, y Gestión de Riesgos RMP. Su experiencia incluye la gestión de proyectos en el marco de contratos NEC3, así como en proyectos G2G (Gobierno a Gobierno) entre Perú y el Reino Unido. Ha participado en congresos PMI en Colombia y realizado una pasantía en operaciones Komatsu en Tennessee, EE. UU. Con más de 15 años de experiencia liderando equipos y gestionando grandes portafolios de proyectos de infraestructura, ha demostrado una capacidad sólida para liderar proyectos complejos y garantizar la entrega exitosa dentro de los plazos y presupuestos establecidos.



## Formación:

### Universidad Ricardo Palma

**Carrera:** Ingeniería Civil

**Grado:** Titulado - Colegiado

### 2020 - 2021

Maestría en Administración de Empresas Internacional - **Universidad Tecnológica del Perú**

### 2023

Programa G2G - **Reino Unido e Irlanda del Norte-Gobierno del Perú | MASTER NEC**

### 2017

Project Management Office (PMO) - **Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas**

### 2016

Gestión y Gerencia de Proyectos bajo enfoque PMI - **Universidad de Piura**



## Experiencia Laboral:

### Autoridad Nacional de Infraestructura Gerente de Proyectos

- Proyecto: Quebrada Huaycoloro / Proyecto Integral Río Rímac.
- Presupuesto estimado: S/650'000,000.00 soles QH; S/1,800'000,000.00.
- Funciones:
  - › Dirigir el equipo en el marco del contrato NEC 3, representando a la ANIN.
  - › Supervisar todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución, incluyendo la procura, diseño y construcción, siguiendo la metodología RIBA.
  - › Monitorear el progreso mediante indicadores de desempeño (KPIs), Dashboard y gestión BIM, asegurando el cumplimiento de la línea base.
  - › Gestionar y controlar el proyecto en coordinación con el equipo PMO de la ARCC y UKDT.

### Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Gerente de Proyectos (Project Manager)

- Proyecto: Quebrada Huaycoloro.
- Presupuesto estimado: Presupuesto estimado S/650'000,000.00 soles. Pack Q4 Lima. Contrato NEC 3, Fast Track.
- Funciones:
  - › Dirigir el equipo bajo el contrato NEC 3, representando a la ARCC.
  - › Supervisar todas las etapas del proyecto, incluyendo planes de gestión, procura, diseño, construcción y entrega llave en mano.
  - › Monitorear la línea base, KPIs e indicadores mediante un Dashboard.
  - › Gestionar el proyecto en conjunto con el equipo PMO de la ARCC y UKDT.
  - › Evaluar y aprobar o rechazar los diseños del contratista siguiendo la metodología RIBA.

### MM Consultores e Ingeniería S.A.C. Project Manager-Consultor

- Descripción: Consultor y coordinador de diversos servicios de ingeniería, evaluación de proyectos de infraestructura para el área de riesgos de instituciones financieras, valoración de obras (financieras), tasación de inmuebles y elaboración de planes de gestión de proyectos para empresas externas.
- Logros:
  - › Proyectos evaluados y aprobados por las instituciones financieras.
  - › Evaluación de proyectos y establecimiento de su sistema de gestión.
  - › Implementación de la gestión de riesgos como servicio de la empresa.



# Certificado CEO Academy

**Certifícate como:**

**Especialista en PMO Project Management Office -  
Diseño, Implementación y Gestión de Oficina de  
Proyectos, respaldados por AENOR.**

**CERTIFICADO**  
Especialización  
Duración: 160 H  
Estudiante:  
Fecha de emisión:

IP de DNI: 75683296  
Código único de verificación: XV212  
Fecha de inicio: 31 de Julio del 2025  
Fecha de fin: 25 de Octubre del 2025

**AENOR**  
ORGANIZACIONES  
NORMATIVAS  
UNO 9911802

**AENOR**  
CERTIFICACIONES  
DE LA CALIDAD  
001991

**CERTIFICA A:**  
**ANGELO SALVATORE BLANCAS VOGT**

Con el reconocimiento de Especialista en:  
**PMO - Project Management Office**  
Diseño, Implementación y Gestión de  
Oficina de Proyectos

Impartido por **CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE  
ACADEMY**, con una duración de 160 horas académicas.

**Promedio Final**

CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C emite el presente **Certificado Digital** con validez legal, conforme a la **Ley N.º 27269 (D.S. N.º052-2008-PCM, 28 de mayo de 2008)**. Esto garantiza su autenticidad, integridad y verificación inmediata desde cualquier dispositivo mediante QR y código de verificación.  
Verifica tus certificados en: <https://ceoacademy.edu.pe/>

**CERTIFICADO VERIFICADO**

**Ing. Carlos Alberto Poljón Mucha**  
Director Académico  
CVP: 270873



CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C emite el presente **Certificado Digital** con validez legal, conforme a la **Ley N.º 27269 (D.S. N.º052-2008-PCM, 28 de mayo de 2008)**. Esto garantiza su autenticidad, integridad y verificación inmediata desde cualquier dispositivo mediante QR y código de verificación.



## ¿Por qué elegir CEO Academy?

En **CEO Academy**, ofrecemos programas en línea diseñados para potenciar la productividad laboral, combinando la enseñanza de docentes altamente capacitados con el análisis de casos reales.

Hemos elegido a **AENOR**, la entidad de certificación más reconocida a nivel internacional, para validar la calidad de nuestra educación. Gracias a ello, **contamos con las certificaciones ISO 21001 (Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas) e ISO 9001 (Gestión de Calidad)**, asegurando procesos eficientes, excelencia académica y un reconocimiento global que respalda el crecimiento profesional de nuestros estudiantes.

### Certificaciones Internacionales:



### Metodología de aprendizaje



**Clases Online en vivo**  
Mediante Google Meet.



**Asesoría Académica**  
Contamos con un foro de novedades y consultas al docente.



**Resolución de Conflictos**  
Resolución en casos prácticos.



**Plataforma E- Learning**  
Finalizada la especialización tendrás 6 meses de acceso a nuestra aula virtual.



**Material Extra**  
Contenido académico, para potenciar sus conocimientos y habilidades.



**Tutoría personalizada**  
Brindamos asesoramiento continuo en el proceso de aprendizaje.



**Respaldados por AENOR**  
ISO 9001:2015 - ISO 21001:2018



¡Accede a **CEO Academy** en cualquier momento y lugar!

Disponible en:



¡Descárgala hoy y **lleva tu educación al siguiente nivel!**



## CEO Academy para empresas

Está diseñada específicamente para tu empresa, ayudándote a alcanzar tus objetivos al definir un plan de estudio personalizado que elevará el talento de tu equipo y generará resultados de alto impacto para tu empresa.



### Nuestros Beneficios



Programas a medida de tu empresa



Planes Corporativos



Fortalecimiento del perfil de tu equipo



Asesoría académica



Certificado Internacional

**+160**

**Especializaciones**  
dictadas en vivo

**+45**

**Especializaciones**  
Asíncronas

**+55**

Cursos **Asíncronos**



Descubre nuestras **opciones de pago** y haz **realidad tus metas**

## Formas de pago

**¡Tú eliges cómo pagar!**

Aceptamos depósitos, transferencias, tarjetas de crédito y débito.

**Cuenta Corriente y Recaudadora** a nombre de **CAPACITATION AND ENGINEERING ONLINE ACADEMY S.A.C.**

**BBVA**

**Interbank**



**Scotiabank**

**BCP**

Contamos con  
billeteras digitales:  
**934 745 017**



Emitimos comprobante de pago electrónico sin recarga adicional (**boleto o factura**).





**CEO**  
ACADEMY

**Contacto:**

- +51 932 197 819
- contacto@ceoacademy.edu.pe
- CAL. German Schreiber Nro 276,  
San Isidro - Lima
- <https://ceoacademy.edu.pe/>

**Inscripciones para empresa:**

- +51 940 510 635
- empresas@ceoacademy.edu.pe

**Síguenos en nuestras redes:**

